

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe và cho ý kiến các nội dung: (1) Liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024 tỉnh Quảng Ngãi; (2) Tiến độ triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh

Ngày 25/9/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung: **(1)** Liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024 tỉnh Quảng Ngãi; **(2)** Tiến độ triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, An Phú, Đức Phổ, Tịnh Khê, Mộ Đức, Mỏ Cày, Lân Phong, Sa Huỳnh, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Bình Minh, Vạn Tường, Sơn Hạ, Sơn Tây, Trà Bồng, Nghĩa Giang, Ba Tơ.

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; ý kiến của lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Về nhiệm vụ thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024 tỉnh Quảng Ngãi:

Yêu cầu UBND xã Tịnh Khê khẩn trương rà soát hoàn thành và giao nộp sản phẩm kiểm kê đất đai năm 2024 trên hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường (trong hồ sơ giao nộp sản phẩm kiểm kê lưu ý kiến nghị các cấp thẩm quyền tiếp tục giải quyết, xử các vấn đề còn vướng mắc nếu có) để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh. Hoàn thành **trước ngày 01/10/2025**.

II. Về tiến độ triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh:

1. Thời gian qua, các địa phương chưa quan tâm đúng mức chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (viết tắt là Kế hoạch 43).

Yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo hàng tuần (**trước 16 giờ Thứ 4 hàng tuần**) về Sở Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh. Trường hợp

nếu đề chậm trễ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh (viết tắt là Quyết định số 1030/QĐ-UBND).

2. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu huy động tối đa nguồn lực sẵn có tại địa phương (*công an, dân quân tự vệ, thanh niên, hội phụ nữ, các điểm sinh hoạt dân phố...*) để triển khai thực hiện Kế hoạch 43 đảm bảo theo đúng tiến độ; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần nâng cao vai trò của lực lượng công an tại địa phương; khẩn trương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; thời gian hoàn thành **trước 02/10/2025**.

3. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các xã, phường, đặc khu tập trung nguồn lực để hỗ trợ, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo về Giám đốc Công an tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho địa phương; tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 1030/QĐ-UBND và đảm bảo kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo; thời gian hoàn thành **trước ngày 02/10/2025**.

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai đến Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu để ký cam kết thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch 43, làm cơ sở đánh giá cán bộ sau khi kết thúc chiến dịch và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ vào cuối năm; thời gian hoàn thành **trước ngày 05/10/2025**.

6. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh cũng như Trưởng Ban chỉ đạo đối với việc triển khai thực hiện Kế hoạch 43; theo dõi, kịp thời xử lý các vướng mắc, kiến nghị của các địa phương; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với nội dung vượt thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ này.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đề các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Công an (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BTT UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, TTHC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.b828

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Văn Lực