

Số: /KH-UBND

Thiện Tín, ngày tháng 7 năm 2026

KẾ HOẠCH

**Tổ chức khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và hoàn trả nguyên trạng
phần mộ liệt sĩ trên địa bàn xã Thiện Tín**

Căn cứ Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN; Kế hoạch số 88/KH-BCĐ ngày 15/5/2026 của Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đầy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; Kế hoạch số 109/KH-BCĐ ngày 19/6/2026 của Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai công tác lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch tổ chức khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và hoàn trả nguyên trạng phần mộ liệt sĩ trên địa bàn xã Thiện Tín như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và hoàn trả nguyên trạng phần mộ liệt sĩ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh.
- Góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đầy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm trang nghiêm, chặt chẽ, đúng phong tục, tập quán địa phương.
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, hồ sơ, dữ liệu và mẫu hài cốt liệt sĩ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức khai quật, lấy mẫu hài cốt 343 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính an táng trong 03 Nghĩa trang liệt sĩ xã (thôn Bàn Thới: 67 mộ; thôn Nhơn Lộc: 275 mộ; thôn Phú Thọ: 01 mộ).

2. Hoàn trả nguyên trạng các phần mộ liệt sĩ.

III. THÀNH PHẦN

1. Đồng chí Nguyễn Văn Duân, Phó Chủ tịch UBND xã, Chỉ đạo chung.
2. Tổ phục vụ khai quật, lấy mẫu, hoàn trả nguyên trạng phần mộ liệt sĩ (*Theo Quyết định số: 1007/QĐ-UBND ngày 07/7/2026 của Chủ tịch UBND xã*).
3. Lực lượng Đoàn viên thanh niên, Hội viên và nhân dân.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** Từ ngày 19/9/2026 đến ngày 12/10/2026 (*có phụ lục kèm theo*).
2. **Địa điểm:** Tại 03 Nghĩa trang liệt sĩ xã.

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Bảo đảm vật chất, trang bị kỹ thuật

- Dụng cụ, vật tư y tế, các biểu mẫu, tài liệu, thiết bị phục vụ lấy mẫu theo quy trình kỹ thuật của Bộ quốc phòng.
- Vật chất bảo đảm nghi lễ tâm linh theo phong tục, tập quán địa phương.
- Vật chất bảo đảm khôi phục hài cốt, vò mộ sau lấy mẫu (vật liệu xây dựng).

2. Bảo đảm ăn, nghỉ, phương tiện

- Bố trí vị trí ăn, nghỉ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh tại địa phương.
- Bảo đảm phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh tại các nghĩa trang liệt sĩ xã.

3. Bảo đảm an ninh, an toàn

- Bố trí lực lượng bảo vệ khu vực lấy mẫu.
- Kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực nghĩa trang trong thời gian tổ chức lấy mẫu.
- Bảo đảm an toàn lao động, y tế dự phòng và phòng cháy chữa cháy.

4. Kinh phí

Bảo đảm kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban CHQS xã

- Chủ trì, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức khai quật, lấy mẫu

và hoàn trả nguyên trạng phần mộ liệt sỹ. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước thời điểm tổ chức khai quật ít nhất 10 ngày.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, trang thiết bị, vật tư, hồ sơ, biểu mẫu; đảm bảo phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ và các điều kiện cần thiết khác phục vụ khai quật, lấy mẫu và hoàn trả nguyên trạng phần mộ liệt sỹ.

- Chuẩn bị các phương án khai quật và hoàn trả nguyên trạng phần mộ liệt sỹ.

- Tham mưu UBND xã tổ chức nghi lễ tâm linh theo phong tục địa phương và lễ dâng hoa, dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sỹ trước khi khai quật, lấy mẫu.

2. Công an xã: Bảo đảm an ninh, trật tự; bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường.

3. Phòng Văn hóa - Xã hội: Lập danh sách mộ liệt sỹ cần lấy mẫu, cung cấp sơ đồ vị trí từng nghĩa trang.

4. Đề nghị UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội xã: Huy động Đoàn viên thanh niên, Hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ tham gia phục vụ khai quật, lấy mẫu và hoàn trả nguyên trạng phần mộ liệt sỹ.

5. Trạm Y tế xã: Cử nhân viên y tế tham gia Tổ phục vụ khai quật, lấy mẫu và hoàn trả nguyên trạng phần mộ liệt sỹ của xã.

6. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã: Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

7. Các thôn trên địa bàn xã: Vận động thợ xây dựng, lao động phổ thông tham gia phục vụ khai quật, lấy mẫu và hoàn trả nguyên trạng phần mộ liệt sỹ.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ và hoàn trả nguyên trạng phần mộ liệt sỹ, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã và các tổ chức CT-XH xã;
- Công an xã;
- Phòng Văn hóa - Xã hội xã;
- Văn phòng HĐND và UBND xã;
- Trạm Y tế xã;
- Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, BCHQS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Duân