

BÁO CÁO

**Về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo chuyên đề tiếp xúc cử tri
tại xã Thiện Tín của Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 6**

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-TĐB ngày 28/8/2026 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 6 về việc tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề của Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 6; Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 04/9/2026 của Thường trực HĐND xã về việc Tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề của Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 6 nhiệm kỳ 2026-2031;

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc nội dung chuyên đề tiếp xúc cử tri tại xã Thiện Tín tại Báo cáo số 24/BC-HĐND ngày 09/9/2026 của Hội đồng nhân dân xã Thiện Tín; Ủy ban nhân dân xã báo cáo một số nội dung như sau:

1. Ý kiến, kiến nghị của thôn Trũng Kè:

1.1. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm sớm chi trả tiền bồi thường cho 3 hộ dân thuộc thôn Trũng Kè, tại hồ chứa nước Suối Đá, đến nay các hộ này vẫn chưa được nhận tiền bồi thường:

****Trả lời:***

- Dự án Hồ chứa nước Suối đá đã được UBND huyện Nghĩa Hành (cũ) phê duyệt phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng gồm 02 giai đoạn (tại các Quyết định số: 3145/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 và 7820/QĐ-UBND ngày 30/12/2022). Theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất khu vực Nghĩa Hành (*Chủ đầu tư*) được giao nhiệm vụ thực hiện chi trả bồi thường theo đúng Phương án được phê duyệt. Nội dung này UBND xã Thiện Tín đã có kiến nghị với chủ đầu tư tại Công văn số 86/UBND ngày 16/01/2026, tuy nhiên Chủ đầu tư chưa giải quyết dứt điểm.

- Hiện nay dự án đã được chuyển giao cho Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, theo đó UBND xã Thiện Tín đã ban hành văn bản đề nghị giải quyết kiến nghị của cử tri tại Công văn số 1754/UBND-KT ngày 07/8/2026. Để giải quyết kiến nghị của các hộ dân, UBND xã Thiện Tín kính đề nghị cấp thẩm quyền chỉ đạo chủ đầu tư xem xét giải quyết kiến nghị của các hộ dân.

1.2. Hồ chứa nước Suối Đá đã xây dựng xong nhưng một số cánh đồng của thôn vẫn chưa được đầu tư tuyến mương tưới phục vụ cho sản xuất. Đề nghị cần quan tâm đầu tư mương nhánh, vì hiện nay bà con chủ yếu lấy từ nguồn nước suối tự phát không đảm bảo để phục vụ sản xuất:

*** *Trả lời:*** Hiện nay dự án Hồ chứa nước Suối Đá đang được Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (*Chủ đầu tư*) tiếp tục triển khai thực hiện, do đó chưa xác định cụ thể phạm vi đầu tư của dự

án. Đề nghị chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Thiện Tín kiểm tra, xác định phạm vi, ranh giới của dự án để có biện pháp xử lý nhằm giải quyết theo nguyện vọng của nhân dân.

1.3. Đề nghị cấp trên giải quyết dứt điểm việc đơn vị thi công thuê sân vận động của thôn làm trạm trộn Bê tông, phục vụ cho xây lắp Hồ chứa nước, hiện nay đơn vị chưa bàn giao mặt bằng như hiện trạng ban đầu; Bên cạnh đó có một số hộ dân thôn Phú Thọ lợi dụng việc chậm trễ bàn giao mặt bằng đã tự ý lấn chiếm sân vận động này, do đó cần đo đạc và trả lại diện tích như ban đầu để cho đoàn viên, thanh niên trong thôn có sân chơi thể thao.

*** Trả lời:**

- Việc tổ chức thi công công trình của nhà thầu là do Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, giám sát; việc thuê mặt bằng để phục vụ thi công là do nhà thầu thỏa thuận với ban thôn và người dân. Do đó đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo Nhà thầu thực hiện việc hoàn trả lại mặt bằng đúng như hiện trạng ban đầu để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

- Đối với việc các hộ dân lợi dụng việc chậm trễ hoàn trả mặt bằng nên đã tự ý lấn chiếm thì đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo Nhà thầu thực hiện việc thu dọn tài sản, phương tiện, dụng cụ phục vụ thi công để trả lại mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, trong quá trình việc hoàn trả phải phối hợp chặt chẽ với UBND xã Thiện Tín đo đạc, xác định lại ranh mốc để bàn giao lại nguyên trạng diện tích đất của Sân vận động cho Ban thôn đảm bảo đúng quy định của Pháp luật về đất đai.

1.4. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét cho phép Nhân dân trong thôn được sử dụng mặt nước tại hồ chứa nước Suối Đá và hồ Cây Quen để nuôi cá, nhằm tận dụng mặt nước, phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện đời sống và phục vụ nhu cầu thực phẩm hằng ngày của người dân.

*** Trả lời:** Hiện nay Dự án Hồ chứa nước Suối Đá chưa hoàn thành và bàn giao về thẩm quyền quản lý. Sau khi dự án hoàn thành và bàn giao thì UBND xã sẽ thông báo cho nhân dân về chủ thể quản lý theo phân cấp đối với Hồ chứa nước Suối Đá để người dân được biết và làm việc trực tiếp đối với cơ quan được giao quản lý Hồ Chứa nước Suối Đá để được xem xét, hướng dẫn.

2. Ý kiến, kiến nghị của Cử tri thôn Phú Thọ: Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, mở tuyến đường dân sinh theo hướng Tây Bắc (khu vực đập Suối Đá). Hiện nay, một số hộ dân có diện tích cây keo đã đến chu kỳ khai thác nhưng chưa có đường giao thông để vận chuyển, gây khó khăn trong việc khai thác và tiêu thụ sản phẩm.

*** Trả lời:**

- Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; UBND xã Thiện Tín đã tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân xã Thiện Tín, đối thoại Bí thư Đảng ủy xã với người dân thôn Phú Thọ (*Cử tri thuộc xã Hành Tín Tây cũ*) về việc liên quan đến dự án Hồ chứa nước Suối Đá, huyện Nghĩa Hành (cũ). Tại buổi đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy xã với nhân dân thôn Phú Thọ, xã Thiện Tín có nhiều kiến nghị cho

rằng việc thi công dự án sau khi hoàn thành dẫn đến tình trạng làm mất đi con đường dân sinh mà trước đó nhân dân đã đi lại sản xuất. Nguyên nhân do tuyến đường dân sinh này đã nằm trong phạm vi của lòng Hồ Suối Đá. Do đó hiện nay người dân đang sản xuất tại khu vực phía Bắc của Hồ Suối Đá không có đường đi để thu hoạch, khai thác lâm sản gây bức xúc trong nhân dân.

- Tiếp thu kiến nghị của cử tri nhân dân, UBND xã Thiện Tín đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng và nhận thấy tuyến đường dân sinh nguyên thủy trước đây đã hình thành trong khu vực lòng Hồ chứa nước Suối Đá, tuyến đường này phục vụ cho nhân dân đi lại và sản xuất trong khu vực lòng hồ hiện nay và cả các khu vực lân cận. Sau khi thực hiện xây dựng công trình hồ thì tuyến đường dân sinh trước đây đã bị ngập sâu trong lòng hồ nên dẫn đến tình trạng không có đường đi phục vụ cho các hộ dân đang sản xuất tại khu vực phía Bắc bờ hồ.

- Nội dung này UBND xã Thiện Tín đã đề xuất, kiến nghị với Ban quản lý dự án ĐTXD Khu vực Nghĩa Hành (*Nguyên là đơn vị đại diện chủ đầu tư*) tại Công văn số 86/UBND ngày 16/01/2026, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (*Chủ đầu tư*) trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương bổ sung hạng mục đường dân sinh phía Bắc bờ hồ để phục vụ sản xuất lâm sản cho nhân dân trong vùng dự án, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân (*tại Công văn số 1754/UBND-KT ngày 07/8/2026*).

- Để giải quyết kiến nghị của cử tri, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND xã Thiện Tín kính đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trình các cấp thẩm quyền quan tâm, xem xét.

Trên đây là báo cáo Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo chuyên đề tiếp xúc cử tri tại xã Thiện Tín của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh số 6. UBND xã Thiện Tín kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh số 6;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sinh